Engineer

Entwicklung in 51 schriftlichen Vorhaben geführt

Die Website-Entwicklung als 51 schriftliche Vorhaben in 54 Plandokumenten geführt, jeweils mit offenen Aufgaben, Messungen und verworfenen Entscheidungen — darunter sechs von acht mit dokumentierter Begründung abgelehnte Befunde zur Eignung für KI-Agenten.

August 2026

51

schriftliche Vorhaben in 54 Plandokumenten

Situation. Ein Einpersonenunternehmen hat keine Planungsbesprechung, keine Backlogpflege und niemanden, der einer Entscheidung widerspricht. Stattdessen besteht eine starke Neigung, gerade interessante Arbeit zu erledigen und später keine Gründe für ihre Auswahl festzuhalten. Das wird zum Problem, sobald eine Entscheidung überprüft oder verteidigt werden muss.

Aufgabe. Für jedes Websitevorhaben sollte ein schriftlicher, auch Monate später verständlicher Nachweis entstehen — für abgelehnte ebenso wie umgesetzte Vorhaben.

Massnahmen. Einundfünfzig Vorhaben stehen in vierundfünfzig nummerierten und indizierten Plandokumenten, jeweils mit Problem, Messungen, Entscheidung und offenen Aufgaben. Es sind keine nachträglichen Zusammenfassungen. Sie enthalten entscheidende Zahlen: Laufzeitmessungen für den Prüfungsrunner, ein geprüftes und wegen größerer Datei abgelehntes Bildformat, die vom Eigentümer bestätigte Preisstaffel und das Audit einer auf 371 Seiten belegten Kompetenz ohne jede Preis-, Zusammenarbeits- oder Mindestumfangsangabe. Abgelehnte Befunde werden gleich behandelt: Von acht Ergebnissen einer Agentenbereitschaftsprüfung wurden sechs mit dokumentiertem Urteil verworfen, damit eine spätere automatische Empfehlung die Entscheidung nicht still zurücknehmen kann. Die Statusübersicht liest

Kontrollkästchen statt Prosa, denn Text sagt “erledigt”, Kästchen zeigen offene Punkte. Das war nicht theoretisch: Ein Dokumentationslinter fand später sechs als erledigt bezeichnete Pläne mit offenen Aufgaben.

Ergebnis. Einundfünfzig Entscheidungen sind mit ihren Gründen festgehalten, ungefähr drei Viertel abgeschlossen. Abgelehnte sind so gut auffindbar wie angenommene. Der Preis ist eine Dokumentation für jedes Vorhaben. Das belastet kleine Änderungen tatsächlich; gelegentlich war die Aufzeichnung länger als die beschriebene Änderung.

Diese Erfahrung für Ihr Projekt nutzen

Nutzen Sie „Entwicklung in 51 schriftlichen Vorhaben geführt“ als Ausgangspunkt für eine ähnliche Herausforderung in Ihrer Organisation. Die Leistungen hinter dieser Arbeit stehen auch für Ihr Projekt zur Verfügung. Eine Website oder App, die die KI-Assistenten Ihrer Kunden finden, lesen und bedienen können — bei jeder Veröffentlichung geprüft statt einmal versprochen.

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Hinter das Ergebnis schauen

Lesen Sie die Situation, die Entscheidungen und das Ergebnis dieses Beispiels. Wir können besprechen, welche Teile sich auf Ihre Rahmenbedingungen übertragen lassen und welche einen anderen Ansatz erfordern. Entwicklung in 51 schriftlichen Vorhaben geführt — 51 schriftliche Vorhaben in 54 Plandokumenten

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Möchten Sie die Gründe Ihrer Entscheidungen festhalten?

Besprechen Sie Ihr Projekt mit der Ingenieurin, die für die Umsetzung verantwortlich ist. Wir vereinbaren Umfang, Preisgrundlage und Übergabe schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.

Rollenkontext: Technische Produktmanagerin. Die Arbeit baut auf Technische Leitung, Projektmanagement, Agile Methoden und Scrum, Produkt und Anforderungen, Stakeholder und Berichterstattung und Dokumentation. Und wenn Sie schon hier sind: Wir sind auch ziemlich gut in Vorbereitung auf KI-Agenten, Technische Leitung und Beratung, Projektmanagement (Agile), Produktstrategie und Anforderungen und Technische Dokumentation.

Kontakt aufnehmen Unsere Leistungen entdecken

Ein Teil einer **längeren Arbeitsbilanz** — vollständig auf dieser Website zu finden.

Jeder Eintrag folgt demselben Aufbau: die Situation, die Aufgabe, unser Vorgehen und die Veränderungen.

Alle Arbeiten ansehen

Die benötigte Verbesserung definieren

Beschreiben Sie den Arbeitsablauf, die vorhandenen Schnittstellen und die Nutzer, die die Veränderung benötigen. Wir können eine prüfbare Lieferung definieren und die Übergabe so gestalten, dass Ihr Team die gelieferten Bestandteile warten kann.

Preise ansehen Kontakt aufnehmen →

Möchten Sie die Gründe Ihrer Entscheidungen festhalten?

Fragen Sie nach den Entscheidungen hinter „Entwicklung in 51 schriftlichen Vorhaben geführt“. Sie sprechen mit den Menschen, die die Arbeit erklären und Ihr eigenes Projekt einschätzen können.

Unsere Leistungen entdecken

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Kopenhagen, Dänemark

Nehmen Sie diese Seite mit

Kontaktkarte

Mit Sorgfalt und Liebe gestaltet von D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – heute · Engineer ApS · Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt von https://engineer.company/de/portfolio/ran-development-as-51-written-initiatives/