Engineer

150 Stunden monatlich in 30 Projekten gespart

Die Projekteffizienz durch optimierte Arbeitsabläufe und Ressourcenplanung verbessert und über 30 Projekte hinweg monatlich 150 Stunden eingespart.

2015 – 2022

150

monatlich eingesparte Stunden
über dreißig Projekte hinweg

Situation. In einem Portfolio aus rund dreißig Projekten ging jeden Monat Zeit durch nie optimierte Abläufe und ungleichmäßige Ressourcenplanung verloren. Einige Menschen waren nicht ausgelastet, andere überlastet, und jedes Projekt plante Arbeit anders.

Aufgabe. Das Projektportfolio sollte effizienter werden und die Monat für Monat verlorene Zeit zurückgewinnen.

Massnahmen. In den dreißig Projekten wurden Arbeitsabläufe und Ressourcenplanung gemeinsam überarbeitet. Engpässe wurden entfernt, Arbeitslasten ausgeglichen, damit nicht immer dieselben wenigen Personen zum Engpass wurden, und Planung sowie Durchführung vereinheitlicht, damit nicht jedes Projekt ein Sonderfall blieb. Kleine Verluste in dreißig Projekten summieren sich. Die Lösung bestand vor allem darin, gute Praktiken einheitlich anzuwenden, statt etwas Raffiniertes zu erfinden.

Ergebnis. Die Änderungen sparten im Portfolio rund 150 Stunden monatlich. Das war eine wiederkehrende Ersparnis, kein einmaliger Effekt: Dreißig Projekte liefen Monat für Monat effizienter.

Diese Erfahrung für Ihr Projekt nutzen

Nutzen Sie „150 Stunden monatlich in 30 Projekten gespart“ als Ausgangspunkt für eine ähnliche Herausforderung in Ihrer Organisation. Die Leistungen hinter dieser Arbeit stehen auch für Ihr Projekt zur Verfügung. Einstellung, Einarbeitung und Coaching sorgen dafür, dass das Wissen bei Ihren eigenen Mitarbeitenden bleibt, statt mit einer Beraterin zu gehen.

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Hinter das Ergebnis schauen

Lesen Sie die Situation, die Entscheidungen und das Ergebnis dieses Beispiels. Wir können besprechen, welche Teile sich auf Ihre Rahmenbedingungen übertragen lassen und welche einen anderen Ansatz erfordern. 150 Stunden monatlich in 30 Projekten gespart — 150 monatlich eingesparte Stunden über dreißig Projekte hinweg

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Möchten Sie mit demselben Team mehr erreichen?

Besprechen Sie Ihr Projekt mit der Ingenieurin, die für die Umsetzung verantwortlich ist. Wir vereinbaren Umfang, Preisgrundlage und Übergabe schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.

Rollenkontext: Dateningenieurin. Die Arbeit baut auf Automatisierung und CI/CD, Performanceoptimierung, Teamführung, Projektmanagement und Agile Methoden und Scrum. Und wenn Sie schon hier sind: Wir sind auch ziemlich gut in Teamentwicklung und Mentoring und Projektmanagement (Agile).

Kontakt aufnehmen Unsere Leistungen entdecken

Ein Teil einer **längeren Arbeitsbilanz** — vollständig auf dieser Website zu finden.

Jeder Eintrag folgt demselben Aufbau: die Situation, die Aufgabe, unser Vorgehen und die Veränderungen.

Alle Arbeiten ansehen

Die benötigte Verbesserung definieren

Benennen Sie die Entscheidung, die betroffenen Menschen und die bereits betrachteten Optionen. Wir können die Abwägungen deutlich machen und eine dokumentierte Empfehlung hinterlassen.

Preise ansehen Kontakt aufnehmen →

Möchten Sie mit demselben Team mehr erreichen?

Fragen Sie nach den Entscheidungen hinter „150 Stunden monatlich in 30 Projekten gespart“. Sie sprechen mit den Menschen, die die Arbeit erklären und Ihr eigenes Projekt einschätzen können.

Unsere Leistungen entdecken

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Kopenhagen, Dänemark

Nehmen Sie diese Seite mit

Kontaktkarte

Mit Sorgfalt und Liebe gestaltet von D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – heute · Engineer ApS · Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt von https://engineer.company/de/portfolio/saved-150-hours-a-month-across-30-projects/