Engineer

5 000 h de développement cartographique pilotées

Conçu et piloté 5 000 heures de développement cartographique avec Scrum et Jira pour gérer les projets.

2022 – 2024

5,000

heures de développement
cartographique planifiées et livrées

Situation. La carte ne s'est pas construite en un sprint. Elle représentait des milliers d'heures de travail réparties entre de nombreuses personnes et de nombreux mois, et un tel effort dérive si personne ne tient le cap sur le périmètre et le calendrier. Livré à lui-même, il finit discrètement en retard.

Tâche. La responsabilité consistait à concevoir et piloter l'effort de développement pour qu'il aboutisse par méthode plutôt que par chance — en gardant le cap sur les vraies priorités et en rendant la progression visible pour quiconque souhaitait la consulter.

Action. Le fonctionnement reposait sur Agile : un véritable Scrum, dont les cérémonies servaient réellement au travail au lieu d'être jouées, et un suivi dans Jira permettant de voir l'avancement sans avoir à demander. Environ 5 000 heures de développement cartographique sont passées par ce processus. L'accent portait moins sur le rituel pour lui-même que sur des priorités orientées vers l'essentiel et la détection précoce des dérives, tant qu'elles restaient peu coûteuses à corriger.

Résultat. Les 5 000 heures ont abouti de manière maîtrisée et visible, au lieu de disparaître dans une boîte noire. La gestion de projet a fait ce qu'elle est censée faire — et ce qui passe généralement inaperçu lorsqu'elle fonctionne : maintenir le travail aligné sur les objectifs et globalement dans les délais, sans exploits de dernière minute.

Mettez cette expérience au service de votre projet

Prenez « 5 000 h de développement cartographique pilotées » comme point de départ pour un défi similaire dans votre organisation. Les prestations mobilisées pour cette réalisation sont disponibles pour votre projet. Recrutement, intégration et accompagnement pour que le savoir reste dans votre équipe plutôt que de partir avec une consultante.

Découvrir nos prestations Contactez-nous →

Examinez ce qui a conduit au résultat

Découvrez la situation, les décisions et le résultat de cet exemple. Nous pouvons discuter des éléments transposables à vos contraintes et de ceux qui nécessitent une autre démarche. 5 000 h de développement cartographique pilotées — 5,000 heures de développement cartographique planifiées et livrées

Découvrir nos prestations Contactez-nous →

Un grand projet logiciel à mener sereinement ?

Discutez de votre projet avec l'ingénieure responsable de sa réalisation. Nous convenons par écrit du périmètre, de la base tarifaire et de la transmission avant le début des travaux.

Rôle exercé dans ce contexte : Responsable de produit et de développement de projets. Cette réalisation fait appel à Encadrement d'équipes, Gestion de projets, Méthodes agiles et Scrum, Produit et besoins métier et Parties prenantes et reporting. Et puisque vous êtes ici, nous sommes aussi plutôt doués en Constitution d'équipes et mentorat, Gestion de projets agile et Stratégie produit et définition des besoins.

Contactez-nous Découvrir nos prestations

Un élément **d'un parcours plus long** — entièrement présenté sur ce site.

Chaque entrée suit la même structure : la situation, la tâche, ce que nous avons fait et ce qui a changé.

Voir l'ensemble du parcours

Définissez l'amélioration nécessaire

Présentez la décision, les personnes concernées et les options déjà envisagées. Nous pouvons expliciter les compromis et laisser une recommandation documentée.

Consulter les tarifs Contactez-nous →

Un grand projet logiciel à mener sereinement ?

Interrogez-nous sur les décisions qui sous-tendent « 5 000 h de développement cartographique pilotées ». Vous parlerez aux personnes capables d'expliquer le travail et d'évaluer votre propre projet.

Découvrir nos prestations

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Copenhague, Danemark

Emportez cette page avec vous

Fiche de contact

Créé avec soin et amour par D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Droit d'auteur © 2025 – aujourd'hui · Engineer ApS · Tous droits réservés.

Imprimé depuis https://engineer.company/fr/portfolio/managed-5000-hours-of-map-development/