Engineer

5,000時間の地図開発を管理

ScrumやJiraを用い、5,000時間の地図開発を計画・管理した。

2022 – 2024

5,000

計画して実施した地図開発の時間

状況. 地図は1回のスプリントで完成するものではなかった。多数の人と長い期間にまたがる数千時間の作業であり、範囲と日程を守る担当がいなければ方向がずれ、気づかないうちに遅延してしまう。

課題. 偶然ではなく計画に沿って成果を届けるよう開発を設計・運営し、優先順位を実態に即したものにし、進捗を誰でも確認できるようにすることが責任だった。

行動. アジャイルで進め、Scrumのイベントを形だけでなく実際に役立て、Jiraで状況を問い合わせずに見られるようにした。約5,000時間の地図開発をこの工程で扱った。形式そのものより、重要な目標へ優先順位を向け、安く修正できるうちにずれを捉えることを重視した。

結果. 5,000時間がブラックボックスへ消えるのではなく、管理され、見える形で成果になった。終盤の無理に頼らず、目標との整合性とおおむね予定どおりの進行を保った。うまく機能すると目立たないが、本来のプロジェクト管理を果たした。

この経験をお客様のプロジェクトに

「5,000時間の地図開発を管理」を、お客様の組織の似た課題を考える出発点にしてください。この実績を支えたサービスを、お客様のプロジェクトにも提供できます。 採用、受け入れ、指導を通して、知識をコンサルタントとともに持ち去らせず、自社の担当者に根づかせます。

サービスを見る お問い合わせ →

結果の背景を確かめる

この事例の状況、判断、結果をご覧ください。どの部分がお客様の制約の下でも生かせるか、どこに別の方法が必要かをご相談いただけます。 5,000時間の地図開発を管理 — 5,000 計画して実施した地図開発の時間

サービスを見る お問い合わせ →

大規模ソフトウェア開発を円滑に進めたいですか？

納品を担当するエンジニアに、プロジェクトについてご相談ください。着手前に、業務範囲、価格の算定方法、引き継ぎ内容を書面で合意します。

担当した役割：プロダクトオーナー兼プロジェクト開発マネージャー。
関連する分野： チームの統率, プロジェクト管理, アジャイル・Scrum, プロダクト・要件 および 関係者との調整・報告. こちらのサービスも得意としています チームづくり・人材育成, プロジェクト管理（アジャイル） および プロダクト戦略・要件定義.

お問い合わせ サービスを見る

より多くの実績の **一つです** — そのすべてをこのサイトで公開しています。

どの項目も、状況、課題、実施内容、変化という同じ構成で記載しています。

すべての実績を見る

必要な改善を定める

必要な判断、影響を受ける人々、すでに検討した選択肢をお知らせください。選択に伴う利点と不利益を明確にし、推奨案を文書に残せます。

料金を見る お問い合わせ →

大規模ソフトウェア開発を円滑に進めたいですか？

「5,000時間の地図開発を管理」の判断の背景についてお尋ねください。仕事内容を説明し、お客様のプロジェクトを検討できる担当者が対応します。

サービスを見る

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 デンマーク、コペンハーゲン

このページを持ち歩く

連絡先カード

心を込めて丁寧に制作： D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

著作権 © 2025 – 現在 · Engineer ApS · すべての権利を留保します。

印刷元： https://engineer.company/ja/portfolio/managed-5000-hours-of-map-development/